

2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

1. Beszámoló azonosító adatai:

Beszámoló kitöltéséért felelős személy:	Bialkó Tamás
Telefon:	+36 (30) 6703239
Fax:	+36 (46) 587222
Email:	atosz@atosz10.t-online.hu
A projekt tényleges kezdete és várható fizikai befejezése	
Tényleges kezdet dátuma:	
Várható fizikai befejezés dátuma:	2014.04.30



2. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
		kezdete	befejezése				
1	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	2013.10.01	2013.12.31	2013.10.09	2013.12.10	Honlapfejlesztés került megvalósításra a szövetség honlapján (www atosz.hu), a projekthez kapcsolódó pályázati útmutatóban és arculati kézikönyvben meghatározottak szerint. Munkatársak kétségfejlesztése, képzése: munkatanácsadás módszerei, összesen: 36 óra időtartamban.	Nem releváns
2	Tartalék	2013.05.01	2014.04.30	2013.05.01	2014.04.30	A projekt tervezésekor 50.000,-Ft került tartalékként betervezésre, a beszámolási időszakban ezen összeg nem került felhasználásra.	Nem releváns
3	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	2013.05.01	2014.04.30	2013.05.01	2014.04.30	A projekt egész időtartama alatt szakmai vezető alkalmazására kerül sor, aki ellátja az ezzel kapcsolatos feladatokat, munkaszerveződének és a támogatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően. Feladatait heti 10 órában látja el.	Nem releváns
4	Beruházás (ERFA)	2013.05.01	2013.06.30	2013.05.01	2013.08.09	Az 1. elszámolási időszak időtartama alatt a projekt sikeres megvalósításához beszerzésre került a projektmenedzser és a szakmai vezető részére 1-1 db laptop szoftverrel és 1 db multifunkciós készülék.	Nem releváns
5	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	2013.05.01	2014.04.30	2013.05.01	2014.04.30	A projekt kezdete óta folyamatos, mely költségek nem haladják meg a pályázati útmutató szerint megengedett költségeket.	Nem releváns
6	Egyéb szolgáltatások költségei	2013.05.01	2014.04.30	2013.05.01	2014.04.30	A nyilvánosság biztosítása érdekében a kötelezően előírt III. kommunikációs csomag kerül alkalmazásra a projekt egész időtartama alatt.	Nem releváns
7	Projekt	2013.05.01	2014.04.30	2013.05.01	2014.04.30	A projekt egész időtartama alatt	Nem releváns

A projekt azonosító száma: TAMOP-2.6.2-12/1-2012-0365
 A (fő)kezdvezményezett neve: Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség

Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezetti/megtett lépések
	kezdete	befejezése				
menedzsment költségei					projektmenedzser alkalmazására kerül sor, heti 8,8 óra időtartamban. Feladatait a munkaszervezés, a támogatási szervezés, a pályázati útmutatókban foglaltaknak megfelelően látja el.	





A projekt azonosító száma: TAMOP-2.6.2-12/1-2012-0365
A (fő)kezdvezményezett neve: Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség

2.1.1. Elvégzett tevékenységek

Tevékenység	Konzorciumi partner neve	Kapcsolódó számla, illetve számviteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma	Teljesítést alátámasztó dokumentum felsorolása	A korábbi IB sorszám	Közbeszéres kötelelés
1 Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség	2./200EFTSZLAÖSSZ, YK2SAI728351	Honlapfejlesztés: Szerződés, Számla, Kifizetés bizonylata, Teljesítésigazolás. Munkatársak készségfejlesztése: Számla, Kis támogatástartalmú számlák összesítője, Kifizetés bizonylata, Teljesítésigazolás, Részvételt igazoló jelenléti ívek, A képző intézmény által kiállított, a képzés sikeres elvégzését igazoló dokumentum, Részvétel igazolása elektronikus adathordozón dokumentáltan - Fotódokumentáció	0	Nem
2 Tartalék	Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség		Nem releváns	1	Nem
3 Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség	2./ÜTI-KIKÜLDKTG, 2./BÉRÖSSZESÍTŐ	Személyi jellegű költségek összesítője, Kifizetés bizonylata, Munkaidő nyilvántartás, Bérjegyzék, Teljesítésigazolás	1	Nem
4 Beruházás (ERFA)	Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség		Nem releváns	1	Nem
5 Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek	Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség	2./REZSIARANY	Általános költségek összesítője, Számla, Kifizetés bizonylata	1	Nem
6 Egyéb szolgáltatások költségei	Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség		Fotódokumentáció	1	Nem
7 Projekt menedzsment költségei	Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség	2./BÉRÖSSZESÍTŐ	Személyi jellegű költségek összesítője, Kifizetés bizonylata, Munkaidő nyilvántartás, Bérjegyzék, Teljesítésigazolás	1	Nem

3. Összefoglaló:

KÉRJÜK, ADJON RÖVID ÖSSZEFOGLALÓT A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN (VAGY AMENNYIBEN VOLT ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓ, AKKOR AZ ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN IS) A MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEI ELŐREHALADÁSÁRÓL, ELTÉRÉS ESETÉN, ANNAK OKÁRÓL, MEGOLDÁS ÉRDEKÉBEN MEGTETT LÉPÉSEKRŐL.

A projektmenedzser és a szakmai vezető a beszámolási időszakban folyamatosan működött, a projekt egészére vonatkozóan folyamatosan koordinálták az adott időszakban elvégzett feladatokat, tevékenységeket.

A szakmai vezető részéről a projekt megvalósításához szükséges utazások megtörténtek.

A nyilvánosság biztosítása érdekében a projektben rögzített III. kommunikációs csomag került alkalmazásra.

A projekt eredményes megvalósulása érdekében a szövetség honlapján (www.atosz.hu) honlapfejlesztés került elvégzésre, a projekthez kapcsolódó pályázati útmutatóban és arculati kézikönyvben meghatározottak szerint, mely a projekt egész időtartama alatt a pályázó által meghatározott tartalommal való feltöltése történik.

Megvalósításra került a munkatársak készségfejlesztése, képzése, melynek keretében a pályázó munkavállalója a Regionális Civil Központ Alapítvány által szervezett Munkatanácsadás módszerei képzésen részt vett. A képzés időtartama 36 óra, a képzésen munkavállalást közvetlenül és közvetve akadályozó vagy támogató tényezők feltárása, egyéni álláskereső tanácsadás, egyéni igények és szükségletek, egyéni életcélok felmérése, egyéni munkatanácsadás került képzésre.

A projekt tevékenységek között szervezetfejlesztési tanácsadás és szolgáltatásfejlesztési tanácsadás került tervezésre. Ezen tanácsadások tekintetében a pályázó változásbejelentést nyújtott be, melyben kérte a tanácsadások munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz kapcsolódó tanácsadásra történő módosítását, melyet a Közreműködő Szervezet jóváhagyott.

A projektben vállalt tevékenységek (helyzetkép elkészítése a szervezetről, szervezetfejlesztési terv készítése, munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatbázis fejlesztés és minőségirányítási rendszer bevezetése, munkaerő-piaci szolgáltatáshoz kapcsolódó tanácsadás) vonatkozásában az árajánlatok beszerzésre, bírálati összefoglalók elkészítésre, szerződések megkötésre kerültek, a munkálatok elkezdésre kerültek.

A projekt egész időtartama alatt egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő általános költségek kerülnek elszámolásra, mely költségek nem haladják meg a pályázati útmutató szerint megengedett költségek.

Tartalék került tervezésre, mely a jelen beszámolási időszakban nem került felhasználásra.





4. Indikátorok

1. Készségfejlesztésben részt vett munkavállalók száma (fő)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2013.12.31	Összes változás: 1	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 0

2. Kidolgozott szervezetfejlesztési tervek száma (db)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2013.12.31	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 0

3. Munkaerő-piaci szolgáltatásra irányuló minőségirányítási rendszer (db)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2013.12.31	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 0

4.1. Indikátor eltérés magyarázat


Indokolja, ha a célok teljesülésében eltérés mutatkozik a tervektől:


NYILATKOZAT

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a beszámolóban megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva;
- a közbeszerzéssel érintett tevékenységek kapcsán, a közbeszerzések lefolytatása során a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. címe szerint jártam el, a Közreműködő Szervezetet és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát az abban foglaltaknak megfelelően tájékoztattam, a tevékenységük végzéséhez szükséges dokumentumokat részükre beküldtem, illetőleg ezen szervezetekkel együttműködöm;
- a helyszíni ellenőrzések során készített jegyzőkönyvben vállalt intézkedések megtételéről gondoskodom;
- a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket betartom és a tájékoztatással és a nyilvánossággal kapcsolatos, támogatási szerződésben illetve támogatói okiratban vállalt kötelezettségeknek eleget teszek.

Kelt: EVCS, 2014. 01. 22.


.....
(Fő)kedvezményezett, vagy a
(Fő)kedvezményezett aláírása
jogosult képviselője



ABAÚJI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÖNKORMÁNYZATI SZÖVETSÉG
3800 ENCS, Bem József út 3.
3800 ENCS

Utolsó módosítás:	2014.01.22 09:06:17
Végleges mentés:	2014.01.22 09:08:53
PDF fájl generálás:	2014.01.22 9:11:55